ЗВІТ
про виконання Програми «Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки»
затвердженої рішенням XІV сесії міської ради VI скликання 21.09.12 № 628 

(із змінами 07.12.12 № 730, 01.03.13 № 812, 20.09.13 № 1022, 19.12.13 № 1182, 28.02.14 № 1210, 11.04.14 № 1246, 11.07.14 № 1348)

за дев’ять місяців 2014 року
Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку, шляхом забезпечення населення міста якісною питною водою в необхідних обсягах відповідно до встановлених нормативів та очистка стоків (зворотних вод) до гранично допустимих показників.
Основним завданням Програми є: виконання заходів по покращенню стану системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Ужгорода, а також модернізацію основних засобів підприємства з метою економії енергоресурсів, заміну зношених та відамортизованих мереж для запобігання невиробничих втрат води. 
Виконавцями Програми є: КП «Водоканал м. Ужгорода», управління капітального будівництва, департамент міського господарства.

Програмою на 2014 рік для проведення будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів об’єктів комунальної власності міста передбачено бюджетних призначень (із змінами) в сумі 8 463,4тис.грн., а саме:











(тис.грн.)

	№ п/п
	Найменування об’єкту
	Уточнений план бюджетних призначень на 2014р.
	Виконано станом на 01.10.2014р.
	Примітка

	1
	Реконструкція КНС-1
	250,0
	0,0
	Проводиться перерахунок проектно-кошторисної документації

	2
	Реконструкція резервуарів питної води у районі «Студмістечка»
	353,1
	0,0
	Проводиться перерахунок проектно-кошторисної документації

	3
	Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача) 
	450,0
	0,0
	Проводиться коригування проектно-кошторисної документації

	4
	Реконструкція ПНС з РЧВ  2[1000,0 м.куб у мікрорайоні «Сторож ниця»
	2 500,0
	0,0
	Розроблено проектно-кошторисну документацію, яка проходить комплексну державну експертизу

	5
	Реконструкція підземного водозабору «Минай» с.Холмок Ужгородського р-ну
	1 000,0
	43,5
	Проводиться перерахунок проектно-кошторисної документації

	6
	Реконструкція ПНС «Кальварія»
	150,0
	0,0
	Потребує перерахунку проектно-кошторисної документації

	7
	Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3
	800,0
	0,0
	Розроблено проектно-кошторисну документацію, яка проходить комплексну державну експертизу

	8
	Реконструкція КНС-2
	678,9
	0,0
	Потребує перерахунку проектно-кошторисної документації

	9
	Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Можайського від вул.Минайської до вул.8-го Березня
	50,0
	0,0
	Розробляється проектно-кошторисна документація 

	10
	Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Шумній від вул.Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту
	50,0
	0,0
	Проводиться робота по збору вихідних даних для проектування

	11
	Реконструкція каналізаційного колектора Д-600мм по вул.Ерделі, м.Ужгород
	650,0
	29,0
	Заключено договір на виконання робіт, розпочато будівельні роботи

	12
	Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм  по вул. Жотковича   (м-н Дравці)
	30,0
	0,0
	Проводиться робота по збору вихідних даних для проектування

	13
	Реконструкція водопровідної мережі Д-300 мм по вул. Гулака Артемовського
	50,0
	0,0
	Проводиться робота по збору вихідних даних для проектування

	14
	Реконструкція водопровідної мережі Д-325 мм від вул. Минайської до                          вул. Челюскінців
	50,0
	0,0
	Проводиться робота по збору вихідних даних для проектування

	15
	Реконструкція водопровідної мережі Д-219 мм від НС Юність в напрямку 8-го Березня
	50,0
	0,0
	Проводиться робота по збору вихідних даних для проектування

	16
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Собранецька-Запорізька
	800,0
	0,0
	Проводиться робота по збору вихідних даних для проектування

	17
	Капітальний ремонт (заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст вул.Анкудінова-Підградська
	131,4
	130,1
	Роботи виконані в повному обсязі, згідно ПКД

	18
	Реконструкція водогону d =600 м.м. по вул. Перемоги (від с. Сторожниці по вул. Перемоги до                            вул. Легоцького)
	150,0
	0,0
	Перераховується проектно-кошторисна документація 

	19
	Реконструкція водогону по вул. Погорєлова
	270,0
	0,0
	Розробляється проектно-кошторисна документація 


Станом на 01.10.2014 року профінансовано коштів фінансовим управлінням та проведено касових видатків державною казначейською службою м. Ужгорода в сумі 202,6тис.грн.
За кошти КП «Водоканал м. Ужгорода» проводилися роботи по реконструкції амортизованих водопровідних та каналізаційних мереж по місту, а саме:
· замінено 850 п.м. аварійних ділянок водопровідних мереж на суму 275,0 тис. грн.

· замінено 135 п.м каналізаційних мереж на суму 51,0 тис. грн.
Модернізацовано насосне обладнання із переведенням на автоматичний режим функціонування в цілодобовому режимі насосної станції підвищення тиску по вул. Лавріщева на суму 262,0 тис. грн. та вул. Грушевського, 39А на суму     216,2 тис. грн.

Встановлено установки компенсації реактивної енергії на водозаборі підземних вод «Минай» на суму 299,4тис.грн. та придбано сучасні енергоощадні погружні насоси на суму 509,0 тис. грн.
Впроваджено на КСН-6 по вул. Легоцького та КНС-9 по вул. Баб’яка системи диспетчерського віддаленого керування та моніторингу на суму              128,5 тис. грн.
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