Звіт
про виконання «Програма реконструкції вуличного освітлення міста Ужгород   (ІІ черга) на 2012-2016 роки» («Програми модернізації мереж зовнішнього освітлення м. Ужгорода на 2012-2016 роки») 
затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання 
від 30.12.2011 року № 396
(зі змінами та доповненнями від 24.05.2012 року № 539, 07.12.2012 року № 697, 20.09.2013 року № 1023, 19.12.2013 року № 1136 )
за 9 місяців 2014 року
Мета Програми – виконання заходів з модернізації мережі зовнішнього освітлення міста в межах не електрифікованих на даний час та внутрішньоквартальних територіях міста, заміну кабельних мереж та встановлення енергоефективних світильників .
Бюджетом на 2014 рік передбачено 2 400 000 грн.
На виконання вказаної Програми виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт (07-00404-12 від                  06.06.2012 року). Наприкінці 2013 року проведено Процедуру відкритих конкурсних торгів та визначено виконавця робіт. 

Відповідно до умов укладеного договору, для придбання матеріалів, виконавцем робіт було надано рахунок на 533345,70 грн. (аванс у розмірі 30%), фінансування якого не проведено. Не проведення авансового платежу роботи не розпочато.
У вересні 2014 року проведено авансовий платіж у сумі 702924,12 грн на закупівлю матеріалів, підрядною організацією розпочато роботи з облаштування мереж в межах внутріквартальних територій по вул. Легоцького-Перемони-Чорновола, вулиці Можайського,  Богомольця. Станом на 01.10.2014 року роботи виконано на загальну суму 759999,40 грн. Підрядною організацією продовжується виконання робіт.
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