Звіт

про виконання «Програми розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста Ужгород на 2013-2015 роки», 
затвердженої рішенням ХУ сесії міської ради УІ скликання від 07.12.2012 року 
№ 701 зі змінами та доповненнями від 01.03.2013 року № 814, 19.12.2013 року                 № 1138, 11.04.2014 року № 1250)
за 9 місяців 2014 року
Мета Програми – підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі міста; створення умов, що сприяють забезпеченню комфортною та безпечного руху транспортних засобів, пішоходів.
грн.
	№ з/п
	Найменування заходу
	Місцевий бюджет
	Обсяги виконаних робіт
	Касові видатки
	Примітка

	
	
	1588259,0
	
	
	

	 
	Всього призначень, тис.грн
	170703– 515815,0  (2240) та

403300,0 (3132)

150101–   669144,0 (3132)
	208114,27
	237927,11
	 

	1.
	Капітальний ремонт світлофорів 
	368000,0
	
	
	

	2.
	Влаштування світлофорних об’єктів
	253300,0
	
	
	

	3.
	Поточний ремонт світлофорних об’єктів міста
	60000,0
	
	
	

	4.
	Нанесення розмітки пішохідних переходів, острівків безпеки та осьових ліній 
	267712,2
	149778,0
	172489,54 (22711,54 погашення заборгованості)
	магістральні вулиці міста

	6.
	Заміна дорожніх знаків біля світлофорних об’єктів
	37000,0
	
	
	магістральні вулиці міста

	7.
	Встановлення та заміна дорожніх знаків в межах вулиць міста
	100000,0
	54233,47
	30615,77
	згідно схеми організації дорожнього руху

	8.
	Виготовлення інвентарних справ вулиць міста 
	52000,0
	4102,80
	4102,80
	0,00

	9.
	Капітальний ремонт шаф управління світлофорними об’єктами – влаштування системи дистанційного управління
	250000,0
	
	
	

	10
	Кредиторська заборгованість
	51144,0
	
	30719,00
	20424,53


Наразі проводяться роботи із встановлення та заміни дорожніх знаків, завершуються роботи з нанесення горизонтальної розмітки.
В.о. директора департаменту




            О. Костенчук
