
З В І Т 
про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження  

міста Ужгород на 2012-2015 роки, 
 затвердженої рішенням ХІІІ сесії міської ради VІ скликання від 20.07.12 р. № 561, зі 

змінами згідно рішення  ХV сесії міської ради VІ скликання від 07.12.12 р. № 683  
за 2013 рік 

 
 Мета Програми: підвищення енергетичної та економічної ефективності 
процесу надання послуг з теплопостачання, закінчення процесу встановлення 
автономного опалення у житловому секторі. 
 Виконавці Програми: 
 - департамент міського господарства в частині встановлення автономного 
електричного опалення пільговим категоріям громадян; 
 - управління капітального будівництва в частині проведення капітального 
ремонту (санації) будівель загальноосвітніх закладів.  
 Основні показники на 2013 рік: 

- встановлення автономного електричного опалення у квартирах, 
від’єднаних від централізованого теплопостачання 161 пільговим та 
малозабезпеченим громадянам, надання допомоги 52 громадянам  на  
виготовлення технічних умов та встановлення багатотарифного 
електролічильника, введення  опалення в експлуатацію; 

- проведення капітального ремонту (санації) будівель 9 навчальних 
закладів.  
 На 2013 рік передбачено із бюджету міста: 

-  на виконання заходів на встановлення електроопалення на суму 986,4 
тис.грн.; 

- на проведення санації будівель навчальних закладів на суму 461,2 
тис.грн. 

У рамках Програми по влаштуванню електроопалення виконано: 
- відповідно до звернення Ужгородського міськвиконкому, ПАТ 

«Закарпаттяобленерго» виготовлено технічні умови на 137 житлових будинків, 
ще виготовляються техумови на 101 будинок, у яких пільговим категоріям 
громадян буде встановлено електроопалення та необхідно завершити введення 
опалення в експлуатацію (встановленого у 2012 р.); 

- розроблено кошториси на виконання робіт, проведено державну 
експертизу проекту; 
 - укладено договір на виконання робіт по встановленню електроопалення 
з ПП «Промтехобладнання». Договір зареєстровано в управлінні 
Держказначейства в місті Ужгород 04.09.13р.   

- фінансування Програми: станом на сьогодні не проведено касових 
видатків на виплату авансу для закупки матеріалів на суму 260,9 тис.грн., в 
зв’язку з чим виконання робіт не розпочато.  
 У рамках Програми по проведенню капітального ремонту (санації) 
навчально-виховних та навчальних закладів: 



 - проведено капітальний ремонт (санацію) будівлі Авторського 
навчально-виховного комплексу № 2 на суму 41,5 тис.грн.; 
 - проведено капремонт (санацію) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 5 на суму 21,5 тис.грн.; 
 - проведено капітальний ремонт (санацію) будівлі багатопрофільного 
ліцею «Інтелект» - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 на суму 35,4 тис.грн. 
 Загалом із передбачених 461,2 тис.грн. профінансовано касових видатків 
на суму 98,4 тис.грн. 
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