
Звіт 
про виконання «Програми розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху 

на території міста Ужгород на 2013-2015 роки»,  
затвердженої рішенням ХУ сесії міської ради УІ скликання від 07.12.2012 року  

№ 701 зі змінами та доповненнями від 01.03.2013 року № 814 
за 2013 рік 

 
Мета Програми – підвищення безпеки дорожнього руху, зниження 

аварійності на вулично-дорожній мережі міста; створення умов, що сприяють 
забезпеченню комфортною та безпечного руху транспортних засобів, пішоходів. 

тис. грн. 

№ 
з/п Найменування заходу 

Місцевий 
бюджет 

Обсяги 
виконаних 

робіт 

Залишок 
бюджетних 
призначень Примітка 

  Всього призначень, тис.грн 1207,820 654,651 553,169   

1. 
Капітальний ремонт 
світлофорів  

172,000 116,537 55,463 Л. Толстого, Анкудінова 

2. 
Влаштування світлофорних 
об’єктів 

350,000 24,883 325,117 

ПКД на влаштування 
світлофорного об’єкту по вул. 
Минайська-Можайського, 
Закарпатська-Загорська 

3. 
Поточний ремонт 
світлофорних об’єктів міста 

25,000 24,970 0,030 
Заньковецької – Грушевського, 

Грибоєдова, Митна - Собранецька 

4. 

Нанесення розмітки 
пішохідних переходів, 
острівків безпеки та осьових 
ліній  

214,000 149,748 64,252 магістральні вулиці міста 

6. 
Заміна дорожніх знаків біля 
світлофорних об’єктів 

39,000 38,933 0,067 магістральні вулиці міста 

7. 

Встановлення та заміна 
дорожніх знаків в межах 
вулиць міста 

90,000 54,753 35,247 
згідно схеми організації 

дорожнього руху 

8. 

Виготовлення схеми 
організації дорожнього руху 
міста 

120,000 99,007 20,993 роботи виконано 

9. 
Погашення заборгованості за 
виконані  

145,820 145,820 0,000  

10. 
Виготовлення інвентарних 
справ вулиць міста  

52,000 0,000 52,000  

 
На виконання вказаної Програми виготовлено схему організації дорожнього 

руху міста та проектно-кошторисну документацію на влаштування світлофорного 
об’єкта на перехресті вул. Минайська – Можайського, Закарпатська-Загорська 
(отримано позитивний експертний звіт), проектно-кошторисну документацію на 
виготовлення та заміну дорожніх знаків (отримано позитивний експертний звіт).  

Заходи Програми не виконано в повному обсязі, через незадовільне 
проходження платежів , в т.ч. авансових в УДК в м. Ужгороді.  
 
 
Директор департаменту міського господарства      О. Касперов 


