
 
 

Звіт 
про виконання «Програми реконструкції та капітального ремонту системи 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2012-2016 роки», затвердженої 
рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.2011 року № 326  

(зі змінами та доповненнями від 24.05.2012 року № 538,  
07.12.2012 року № 698, 01.03.2013 року № 810) 

 
за 2013 рік 

 
Мета Програми – виконання заходів з модернізації мережі 

магістральних вулиць зовнішнього освітлення міста, заміна кабельних мереж та 
встановлення енергоефективних світильників. 
 
Бюджетом міста на 2013 рік передбачено 1410,000 тис. грн. 
 

На виконання вказаної Програми виготовлено проектно-кошторисну 
документацію та отримано позитивний експертний звіт (07-00379-12        
від 17.07.2012 року). 

За результатами відкритих конкурсних торгів, визначено виконавця робіт, 
укладено угоду від 11.06.2013 року № 13-40/150101.                    

 
Відповідно до умов договору, для придбання матеріалів фінансовим 

управлінням профінансовано 411,703 тис. грн. (аванс у розмірі 30%). Оскільки, 
УДК в м. Ужгороді не проведено фінансування авансового платежу, роботи не 
розпочато. 

 
 

Директор департаменту       О. Касперов 
   


